



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 04 /2021

Termo de Abertura de Projeto

Projeto: “Mutirão das Famílias” - Virtual

Unidade: Defensoria Pública de Ponte Nova

Data de abertura: 31 de março de 2021.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 04 /2021

1 – Nome do Projeto	2 – Nº
“Mutirão das Famílias” – Virtual	04/2021
3 – Gerente do Projeto	3.1 - Área de lotação
Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser – Madep 0480	Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias
3.2 – E-mail	3.3 – Telefone
michelle.glaeser@defensoria.mg.def.br	(31) 3526-0308
4 – Gestor (es) do Projeto	4.1 – Área de lotação
Fernanda de Sousa Saraiva – Madep 0561 Cássia Augusta Alves Amaral – Madep 0966	Defensoria Cível e das Famílias e Sucessões de Ponte Nova
4.2 – E-mail	4.3 – Telefone
fernanda.saraiva@defensoria.mg.def.br; cassia.amaral@defensoria.mg.def.br	(31) 3817-4246
5 - Objetivo estratégico	
Projeto 01 do Planejamento Estratégico Concretização do planejamento estratégico na perspectiva RESULTADO nos temas: atuação institucional e qualidade da assistência jurídica. Desdobramento do nível tático do plano de ação extrajudicial Ampliação da atuação extrajudicial e dos métodos adequados para a solução de conflitos e dar acesso a ordem jurídica justa, concretizando a cidadania das pessoas vulneráveis.	



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 04 /2021

6 – Objetivo do Projeto

OBJETIVO GERAL: O projeto Mutirão das Famílias - virtual tem o objetivo de buscar a conciliação das partes nas mais variadas demandas da área de família. Não sendo possível, serão ajuizadas as respectivas ações judiciais. Esse ano, em razão da pandemia, o mutirão será feito exclusivamente de forma virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Buscar pela autocomposição, de forma a diminuir os conflitos entre as partes bem como desafogar o Judiciário;
- Primar pela conciliação das partes;
- Diminuir eventual demanda reprimida em razão da pandemia;
- Reduzir o tempo de espera para a prestação jurisdicional

7 – Justificativa

O presente projeto justifica-se em razão do elevado número de processos na Comarca de Ponte Nova, especialmente na área de família. Percebemos que as demandas entre as partes se repetem, pois o conflito ainda está presente na vida delas, seja porque não houve a sua solução a contento, seja porque a pandemia agravou a situação entre elas.

O projeto representa também uma iniciativa da Defensoria Pública de Ponte Nova que irá integrar as ações da DPMG em comemoração do mês do Defensor Público.

8 – Escopo

Primordialmente a autocomposição das partes, buscando a conciliação. Não havendo conciliação, será judicializada a referida demanda.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 04 /2021

9 – Não-Escopo

Não se busca fomentar o litígio.

10 – Desenvolvimento e execução do projeto

A execução do projeto “Mutirão das Famílias” - Virtual será totalmente virtual, estando previstas as seguintes etapas:

PLANEJAMENTO: Nesta fase ocorrerão reuniões entre as defensoras gestoras do projeto, para delinear sobre a execução do Mutirão. Já está previsto que as conciliações serão realizadas durante todo o mês de maio de 2021, com agendamento de 03 (três) dias em cada semana, abrangendo nestes dias um tema específico do Direito de Família.

DIVULGAÇÃO: O mutirão será divulgado nas redes sociais da DPMG, em rádios locais, televisão e jornais.

INSCRIÇÕES e ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES: A parte interessada em conciliar enviará sua manifestação pelo e-mail ou WhatsApp fornecidos, encaminhando também a sua documentação pessoal e o telefone da parte contrária. A Defensoria Pública entrará em contato com a parte contrário pelo telefone informado para que a mesma manifeste interesse em participar da sessão de conciliação.

CONCILIAÇÕES: Após as inscrições, será criado um grupo de whatsApp entre as partes, e agendado o dia para realização da sessão de conciliação entre elas, via chamada de vídeo.

Serão agendadas 12 sessões de conciliação por dia de Mutirão.

Uma vez realizado o acordo, esses serão distribuídos no PJE. Não havendo acordo, a parte solicitante será informada da possibilidade de ajuizamento da ação e fornecida a respectiva lista de documentos.

ENCERRAMENTO: Ao final do projeto, as defensoras irão preencher o Relatório Final do Projeto, no modelo a ser encaminhado pela CooproC, para controle e arquivo na pasta do projeto.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 04 /2021

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
População da comarca de Ponte Nova	Assistidos da DPMG	Pessoas hipossuficientes interessadas em solucionar questões relativas à área da Família, como: Curatela, Alimentos, Execução de Alimentos, Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Investigação de Paternidade, Divórcio, Guarda.
DPMG	Defensoras Públicas gestoras do projeto	Elaboração do projeto, planejamento e execução.
	Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias	Prestar o apoio necessário à execução do projeto
	ASCOM	Responsável pela divulgação do projeto.

12 – Equipe básica	Papel desempenhado
Defensoras Públicas: Fernanda Saraiva e Cássia Augusta	Planejamento do projeto, preenchimento do TAP, organização das inscrições, divulgação, atendimento e realização das sessões de conciliação, ajuizamento de ações e preenchimento do relatório final do projeto.
Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias - CooproC	Apoio no planejamento e execução do projeto, aprovação do TAP.
ASCOM	Elaboração do material de divulgação, buscar a divulgação do projeto junto à imprensa, rádios e mídias sociais da DPMG.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 04 /2021

13 – Orçamento previsto	14 – Prazo previsto
Sem custo extra, será utilizado o recurso já disponível na instituição.	Março a maio/2021

15 – Cronograma – Detalhamento das ações	
Março e abril /2021	Planejamento do projeto – reuniões, elaboração e aprovação do TAP.
Abril/2021	Divulgação – criação da arte e divulgação em todos os meios de comunicação disponíveis.
Abril/2021	Inscrições e organização das conciliações – recebimento dos documentos das partes, criação dos grupos de WhatsApp e comunicação das sessões aos interessados.
Maio/2021	Sessões de Conciliação
	1ª semana – de 03 a 05 - Investigação de Paternidade
	2ª semana – de 10 a 13 - Alimentos
	3ª semana – de 17 a 19 - Curatela e Guarda
	4ª semana – de 24 a 26 - Divórcio/ Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Maio/2021	Encerramento do projeto
	De 27 a 31 – elaboração do relatório final para entrega à CooproC



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 04 /2021

Aprovação

MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER
Madep 0480
Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias

___/___/20__