



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 019 /2022

Termo de Abertura de Projeto

Projeto: Mutirão da Conciliação

Unidade da DPMG: Itajubá

Data de abertura: 18/10/2022



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| TERMO DE ABERTURA DE PROJETO | TAP Nº 019/2022 |
|-------------------------------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| 1 - Nome do Projeto | 2 - Nº |
| Mutirão da Conciliação | 019/2022 |
| 3 - Gerente do Projeto | 3.1 - Área de lotação |
| Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser – Madep 0480 | Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias |
| 3.2 - E-mail | 3.3 - Telefone |
| michelle.glaeser@defensoria.mg.gov.br | (31) 3526-0307 |
| 4 - Gestor (es) do Projeto | 4.1 - Área de lotação |
| Jacqueline Carneiro Roque Peyrer – Madep nº 0605 | Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência Doméstica de Itajubá |
| 4.2 - E-mail | 4.3 - Telefone |
| Jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br | 3536221683 |
| 5 - Objetivo estratégico | |
| Projeto 01 do Planejamento Estratégico Concretização do planejamento estratégico na perspectiva RESULTADO nos temas: atuação institucional e qualidade da assistência jurídica. Desdobramento do nível tático do plano de ação extrajudicial Ampliação da atuação extrajudicial e dos métodos adequados para a solução de conflitos e dar acesso a ordem jurídica justa, concretizando a cidadania das pessoas vulneráveis. | |

Handwritten signature



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 019/2022

6 – Objetivo do Projeto

OBJETIVO GERAL:

Promover a solução extrajudicial de conflitos, por meio de sessões de conciliação relativas às questões relacionadas exclusivamente ao Direito das Famílias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Entregar resposta aos assistidos e diminuir a lista de espera da unidade nas demandas de família.
- Reduzir o tempo de espera para a prestação jurisdicional.

7 – Justificativa

Trata-se de uma conjunta entre DPMG, TJMG, MPMG, Prefeitura Municipal, OAB de Itajubá, FEPI e UNOPAR.

Em conjunto com o TJMG e MPMG, a DPMG realizará conciliações através do cadastro das demandas no PAPRE, com a finalidade de fomentar as conciliações e diminuir a espera por atendimento na Unidade da DPMG de Itajubá, no que se refere às demandas de família.

O mutirão se faz interessante na medida em que a maioria dos processos de família acabam em acordos na primeira audiência no CEJUSC e há uma considerável lista de espera na DPMG de Itajubá, razão pela qual com a junção de forças entre TJMG, MPMG e DPMG, serão realizadas sessões de conciliação nos casos cadastrados no Posto de Atendimento Pré-processual - PAPRE, e se houver acordo as partes já sairão da audiência com a homologação.

8 – Escopo

Realizar sessões de conciliação relativas a diversas demandas da área de Família, tais como: Alimentos, Exoneração de Alimentos, Revisão de Alimentos, Divórcio, Guarda e Regulamentação da Convivência, Investigação de Paternidade, Cumprimento de Sentença, etc.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 019 /2022

9 – Não-Escopo

Fomentar o ajuizamento da ação e o litígio entre as partes.

10 – Desenvolvimento e execução do projeto

O Mutirão da Conciliação de Itajubá será desenvolvido de acordo com as seguintes etapas:

Planejamento – Reuniões entre as instituições envolvidas para alinhar detalhes da execução tais como fluxo e o cronograma do projeto.

Cadastramento / inscrição de assistidas(os): De 13 a 18/10/2022 - As partes que já estão na lista de espera comparecerão na DPMG e após avaliação de hipossuficiência, será realizado o cadastro da demanda junto ao PAPRE.

Conciliações – As conciliações acontecerão na semana de **07 a 11/11/ 2022**, coincidindo com a Semana Nacional de Conciliação. Após a inscrição, a Unidade deverá designar a data para realização da sessão de conciliação, notificando a parte contrária para participar da sessão, que será acompanhada por um magistrado e em alguns casos pelo MP.

Encerramento do projeto – De 12/11 a 20/11/2022 – Preenchimento do relatório do projeto (modelo CooproC), informando sobre o número total de pessoas atendidas, número de acordo realizados, desistências, parceiros dentre outras, para entrega à CooproC.

| 11 – Parte Interessada | Representante | Relacionamento com o projeto |
|---------------------------------|---|--|
| População da Comarca de Itajubá | Assistidos da DPMG | Pessoas hipossuficientes que serão atendidas pelo projeto, público alvo. |
| DPMG | Defensores Públicos de Itajubá: Jacqueline Carneiro Roque, Frederico de Paiva Zucareli e Kácyla Maria de Castro. | Responsável por planejar e organizar o Mutirão. Atendimento dos casos a serem cadastrados no PAPRE pela DPMG e das partes reclamadas que procurarem para acompanhamento nas audiências. |

maiores



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 019 /2022

| 11 – Parte Interessada | Representante | Relacionamento com o projeto |
|--|---|---|
| TJMG | Juíza Coordenadora do PAPRE | Coordenação dos Juízes que participarão das audiências |
| MPMG | Promotor Leonardo Faria Gignon | Participação nas audiências em que houver necessidade de manifestação do MP. |
| Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá -FEPI | Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário | Disponibilização do local onde serão realizadas as audiências, PAPRE da faculdade FEPI. |
| Prefeitura Municipal de Itajubá | Prefeito de Itajubá | Auxílio na divulgação |

| 12 – Equipe básica | Papel desempenhado |
|---|--|
| Defensoras Públicas e Defensor Público: Frederico de Paiva Zucareli, Jacqueline Carneiro Roque, Kácyla Maria de Castro. | Atendimento dos principais casos a serem cadastrados no PAPRE e das partes reclamadas que procurarem para acompanhamento nas audiências. |
| Coordenadora de Projetos e Convênios | Apoio no planejamento e execução do projeto, aprovação do TAP. |
| ASCOM | Divulgar o Mutirão junto à imprensa, rádios e mídias sociais da DPMG. |

| 13 – Orçamento previsto | 14 – Prazo previsto |
|--|-----------------------------|
| Não haverá custos para a Defensoria Pública. | Outubro a novembro de 2022. |

15 – Cronograma – Detalhamento das ações

Handwritten signature: Amc...




DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| TERMO DE ABERTURA DE PROJETO | TAP Nº 019 /2022 |
|-------------------------------------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| Outubro/2022 | Planejamento – reuniões e articulações com as instituições envolvidas para delineamento da execução do projeto. |
| Outubro/2022 | Divulgação – A divulgação será realizada pela DPMG, TJMG, e também terá auxílio do município de Itajubá. |
| Outubro/2022 De 13 a 28/10/2022 | Cadastramento / inscrições de assistidas e assistidos que aguardam na fila de espera da DPMG. |
| Novembro/2022 De 07 a 11/11/2022 | Conciliações – Realização das sessões de conciliação. |
| Novembro/2022 De 12 a 20/11/2022 | Encerramento do projeto – Preenchimento do Relatório Final de Projeto (modelo a ser encaminhado pela CooproC), informando número de conciliações e acordos realizadas, pontos positivos / negativos e outras informações relevantes observadas durante a execução do projeto. |

Aprovação

| | |
|--|-------------------|
|  MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER Madep 0480 Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias | <u>04/11/2022</u> |
|--|-------------------|