



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 21 /2019

# *Termo de Abertura de Projeto*

**Projeto:** Mulher Liberta

**Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias - CooproC**

Data de abertura: 04/09/2019



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Coordenadoria de Projetos e Convênios

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO**

**TAP Nº 21/2019**

<b>1 – Nome do Projeto</b>	<b>2 – Nº</b>
Mulher Liberta	21/2019
<b>3 – Gerente do Projeto</b>	<b>3.1 - Área de lotação</b>
Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser – Madep 0480	Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias - CooproC
<b>3.2 – E-mail</b>	<b>3.3 – Telefone</b>
michelle.glaeser@defensoria.mg.def.br	(31) 3526-0311
<b>4 – Gestor do Projeto</b>	<b>4.1 – Área de lotação</b>
Hélio da Gama e Silva – Madep 0538	Defensoria Especializada de Urgências Criminais
<b>4.2 – E-mail</b>	<b>4.3 – Telefone</b>
helio.siva@defensoria.mg.gov.br	31 9333-5790
<b>5 - Objetivo estratégico</b>	
PGA 2019/2020 – 22 - Atuação Extrajudicial <i>Projeto 01 do Planejamento Estratégico</i> Concretização do planejamento estratégico na perspectiva RESULTADO nos temas: atuação institucional e qualidade da assistência jurídica. Desdobramento do nível tático do plano de ação extrajudicial Ampliação da atuação extrajudicial e dos métodos adequados para a solução de conflitos e dar acesso a ordem jurídica justa, concretizando a cidadania das pessoas vulneráveis.	

*Handwritten signature: M. C. B. B.*



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 21/2019

### 6 – Objetivo do Projeto

**Objetivo geral:** O projeto **Mulher Liberta** tem como objetivo a estruturação de uma biblioteca na Unidade Prisional de Vespasiano, que atualmente destina-se ao acautelamento de mulheres. A iniciativa busca incentivar a leitura e proporcionar às detentas os benefícios que a prática possibilita como: melhoria na qualidade de vida e no convívio social, ampliação do conhecimento e o despertar de novas possibilidades etc.

**Objetivos específicos:**

- Montar biblioteca em unidade prisional feminina
- Incentivar a leitura de reeducandas
- Propiciar a remissão de penas pela leitura
- Proporcionar o conhecimento

### 7 – Justificativa

Diante de um grande remanejamento de presos no sistema prisional da região metropolitana, constatou-se que a unidade localizada em Vespasiano, que abrigava internos do sexo masculino, foi destinada ao acautelamento de mulheres, sendo os homens deslocados para outras unidades. Entretanto, a referida unidade não está devidamente aparelhada para atender ao novo perfil de acautelados, sendo identificado em nosso atendimento ordinário na unidade, que haviam várias mazelas que precisavam ser sanadas, em razão da grande ociosidade das acauteladas. Assim, surgiu a necessidade de se incentivar a leitura, através da criação de uma biblioteca na unidade, com a doação de livros por instituições parceiras e diversas pessoas, como forma de preencher o tempo ocioso, propiciando também a remissão pela leitura.

### 8 – Escopo

O escopo do projeto é incentivar a leitura de presas acauteladas em Vespasiano, possibilitando, com isso, a remissão de pena através da leitura, ficando excluídos os demais acautelados de outras unidades, ainda que do sexo feminino.



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 21/2019

### 9 – Não-Escopo

### 10 – Desenvolvimento e execução do projeto

Inicialmente, o gestor do projeto manterá o contato com a direção da Unidade Prisional, a fim de obter a autorização para instalação da biblioteca. A unidade deverá providenciar o espaço onde funcionará, bem como elaborar as normas do funcionamento, estabelecendo os dias e horário, para que as detentas possam utilizar o espaço.

Além disso, será preciso buscar o apoio de parceiros, que poderão ser da iniciativa privada ou instituições públicas, para que se consiga a doação dos livros e do mobiliário necessário à estruturação, como mesas, estantes e cadeiras, etc.

Com as doações, deve-se proceder à organização dos livros, separando-os por assunto e temas, regras do empréstimo.

Realizar trabalho de divulgação junto às internas e despertar o interesse e adesão ao projeto.

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
Unidade Prisional de Vespasiano	Detentas	Beneficiárias do projeto
Unidade Prisional de Vespasiano	Direção	Tomar as providências necessárias, no âmbito da unidade, relacionadas ao espaço onde será instalada a biblioteca, definir as regras do

*Handwritten signature in blue ink.*



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 21/2019

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
		funcionamento e utilização da biblioteca pelas detentas.
Secretaria de Justiça e Segurança Pública	Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública	Eventual autorização para estruturação e funcionamento da biblioteca
Defensoria Pública	Gestor do projeto	Articular junto à SEAP e a Unidade Prisional com o objetivo de obter a autorização para instalação da biblioteca, à cessão do espaço, e todas as providências da Unidade para que as detentas possam usufruir do projeto.
Defensoria Pública	Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias	Oferecer o suporte necessário na elaboração do TAP, e aprovação do projeto junto à Defensoria Pública-Geral
Defensoria Pública	Logística	Fornecer o apoio necessário, quanto ao transporte do defensor e dos livros doados ao projeto.

12 – Equipe básica	Papel desempenhado
SEAP e Unidade Prisional de Vespasiano	Providenciar para que o projeto possa ser executado e oferecido às detentas acauteladas na unidade.

*M. M. G. B. 02/19*



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO	TAP Nº 21/2019
------------------------------	----------------

Defensor Público Hélio da Gama e Silva	Idealizador e articulador, buscar apoiadores e aprovação do projeto.
Defensor Público Fernando Luís Camargos Araújo	Articulador
Superintendência de Logística	Dar apoio no transporte necessário durante a fase de implantação da biblioteca.

<b>13 – Orçamento previsto</b>	<b>14 – Prazo previsto</b>
O projeto será executado por meio de apoio de parceiros, o custo da DPMG será prevê custo de transporte (defensor e materiais doados)	Setembro/2019 a Fevereiro/2020

<b>15 – Cronograma – Detalhamento das ações</b>	
1.	<b>PLANEJAMENTO</b> – Setembro/2019 – elaboração do TAP, início os contatos junto à SEAP, buscando a autorização da implantação da biblioteca, reuniões, articulação com parceiros etc.
2.	<b>ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA</b> – Outubro a Dezembro/ 2019 – organização do espaço, retirada dos livros junto aos parceiros e entrega na unidade, organização dos livros, definição das regras para utilização da biblioteca
3.	<b>INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA</b> – data a definir
4.	<b>RELATÓRIO FINAL DO PROJETO</b> – Fevereiro/2020, o defensor gestor preencherá o relatório de conclusão do projeto, informando os parceiros, quantidade de livros doados, quais os temas dos livros, e a quantidade de pessoas beneficiadas pelo projeto.

*M. C. B. 02*



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Coordenadoria de Projetos e Convênios

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO**

**TAP Nº 21/2019**

**Considerações**

Oportunidade para promover cidadania e garantir direitos básicos.

**Aprovação**

  
**MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER**  
Madep 0480

Data: 26 / 09 / 19