



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 09 /2020

Termo de Abertura de Projeto

Projeto: Caminho para o Recomeço

Unidade da DPMG: Conselheiro Lafaiete

Data de abertura: 08.05.2020



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 09 /2020

1 – Nome do Projeto	2 – Nº
Caminho para o Recomeço	009/2020
3 – Gerente do Projeto	3.1 – Área de lotação
Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser – Madep 0480	Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias
3.2 – E-mail	3.3 – Telefone
michelle.glaeser@defensoria.mg.gov.br	(31) 3526-0308
4 – Gestores do Projeto	4.1 – Área de lotação
Isabela Salomão Silva – Madep 0852	2ª Defensoria Criminal e de Execuções Penais de Conselheiro Lafaiete
4.2 – E-mail	4.3 – Telefone
isabela.salomao@defensoria.mg.def.br	(31) 99151-0052 (32) 98805-9663 (31)98455-2104- institucional
5 - Objetivo estratégico	
PGA 2019/2020 – 22 - Atuação Extrajudicial Projeto 01 do Planejamento Estratégico Concretização do planejamento estratégico na perspectiva RESULTADO nos temas: atuação institucional e qualidade da assistência jurídica. Desdobramento do nível tático do plano de ação extrajudicial Ampliação da atuação extrajudicial e dos métodos adequados para a solução de conflitos e dar acesso a ordem jurídica justa, concretizando a cidadania das pessoas vulneráveis.	



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 09 /2020

6 – Objetivo do Projeto

OBJETIVO GERAL:

O projeto “Caminho para o Recomeço” tem o objetivo de promover a arrecadação de gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza para famílias de pessoas presas e egressos do sistema penal em situação de vulnerabilidade financeira, bem como para as demais famílias vulneráveis cadastradas na Rede Família formada em parceria com o Ministério Público e as diversas entidades beneficentes do município.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Auxiliar a subsistência das vítimas secundárias do sistema penal (famílias dos condenados);
- Auxiliar a subsistência das famílias em situação de vulnerabilidade financeira do município;
- Contribuir para a emancipação da vida do crime afastando a necessidade como determinismo para o caminho tido por transgressor;
- Contribuir para o cumprimento de pena com dignidade, na medida em que o apenado tem conhecimento de que sua família não está em desamparo material.

7 – Justificativa

O fomento para o projeto veio da peculiar situação vivenciada com a pandemia do COVID-19, na medida em que os economicamente vulneráveis tendem a ser mais atingidos pelas consequências diretas e indiretas da pandemia.

Além disso, estando em contato com diversos setores do município, foi possível perceber o considerável aumento de solicitação de cestas básicas e de pessoas em situação degradante em decorrência da falta de recursos materiais.

Assinatura



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 09 /2020

8 – Escopo

Criação, em parceria com a APAC e o Presídio local, de cadastro de famílias de pessoas encarceradas ou egressas do sistema carcerário necessitadas de amparo material.

Auxílio, em parceria com a Rede Família, de cidadãos em situação de vulnerabilidade material.

Obtenção de donativos através de empresas detentoras de maior poder aquisitivo para a realização dos fins almejados, bem como mediante doações dos que tenham interesse em aderir ao projeto.

9 – Não-Escopo

10 – Desenvolvimento e execução do projeto

O projeto Caminho para o Recomeço será desenvolvido em parceria com a APAC e o presídio local de Conselho Lafaiete, e estão previstas as seguintes etapas:

1-PLANEJAMENTO DO PROJETO: Concepção do projeto, reunião e contatos com envolvidos;

2-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS: esta fase já está sendo executada através do serviço social da APAC, e o objetivo é listar as famílias mais necessitadas dos presos e egressos das referidas unidades. Além disso, em parceria com a Rede Família, a obtenção de cadastro único de demandantes para a distribuição de donativos, que também se encontra em fase de execução.

3- ARRECADAÇÃO DOS ITENS:

- Através do auxílio da Cooprc e da ASCOM da DPMG, serão contactadas empresas que tenham interesse em realizar doações.

- Mediante divulgação nas mídias sociais, será a comunidade convidada a doar itens alimentícios e de higiene às pessoas necessitadas.

- Tais doações serão recolhidas na sede da Defensoria Pública de Conselheiro Lafaiete, nas segundas e quartas, das 13hs às 17hs, entre os dias 11 de maio a 10 de junho.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 09 /2020

10 – Desenvolvimento e execução do projeto

Endereço da sede: Rua José Nicolau de Queiroz, nº 70, 4º andar – Centro, Conselheiro Lafaiete-MG. Telefone: (31) 3762-3847 e (31) 998455-2104

4-DISTRIBUIÇÃO DAS DOAÇÕES: À medida que as doações sejam arrecadadas, passaremos à entrega às famílias necessitadas. Para tanto, utilizaremos o apoio da APAC, além do carro da Defensoria Pública, caso necessário. Para os demais itens distribuídos para as famílias cadastradas na Rede, serão entregues em parceria com as instituições envolvidas selecionadas, através de seus meios próprios de locomoção.

5- ENCERRAMENTO DO PROJETO: elaboração de um relatório pela defensora gestora do projeto a ser encaminhado para a Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias, para registro e arquivo.

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
1) Reclusos de Unidades Prisionais do município de Conselheiro Lafaiete	Famílias dos presos e egressos do sistema prisional	Público alvo do projeto, receberão as doações.
2) DPMG	Unidade de Conselheiro Lafaiete.	Idealizadora do Projeto, planejamento junto às Unidades Prisionais do município, solicitar divulgação do projeto no âmbito da DPMG, buscar apoio do comércio local para patrocínio e arrecadação dos itens que serão doados.
3) SEJUSP/MG	Assistentes Sociais da APAC e Unidade Prisional de Conselheiro Lafaiete	Participação da organização do projeto, responsável pelo cadastramento das famílias a serem atendidas, divulgação do projeto, buscar apoio do comércio local para patrocínio e arrecadação dos itens

Handwritten signature



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 09 /2020

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
		que serão doados. distribuição da doação.
4) Rede Família CL/MP	Promotores de Justiça da comarca	Organização de entidades beneficentes que realizam o cadastro de famílias hipossuficientes materiais.

12 – Equipe básica	Papel desempenhado
Defensoria Pública de Conselheiro Lafaiete	Planejamento do projeto, obtenção de apoio e aprovação institucional, execução em parceria com as Unidades Prisionais de Conselheiro Lafaiete;
Coordenação de Projetos, Convênio e Parcerias - Cooproc	Apoio na execução do projeto, auxílio na formatação e divulgação.
ASCOM	Elaboração da arte e divulgação nas mídias sociais da DPMG;
APAC e Unidade Prisional do município (Assistentes Sociais)	Identificação e cadastramento das famílias beneficiadas pelo projeto, divulgação, distribuição de doações.

13 – Orçamento previsto	14 – Prazo previsto
O projeto não prevê gastos institucionais, e sim participação de empresas locais que farão as doações dos itens a serem doados as famílias.	De abril a junho de 2020

Adm. Cabene



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos e Convênios

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

TAP Nº 09 /2020

15 – Cronograma – Detalhamento das ações

1.	Planejamento – (Abril e Maio de 2020), realização de reuniões de ajustamento do projeto.
2.	Cadastramento das famílias (Maio de 2020), identificação das famílias que serão atingidas pelo projeto. Quanto às famílias dos presos e egressos, o cadastramento será feito através de sindicância nas residências por parte do serviço de assistência social da APAC. Já o cadastramento da Rede, está sendo executado por todas as entidades beneficentes do município parceiras.
3.	Divulgação da campanha/projeto – (11/05/20 a 10/06/20) divulgação do projeto nas mídias institucionais, cartazes.
4.	Distribuição dos itens arrecadados – (junho de 2020), entrega dos itens arrecadados às famílias dos presos.
5.	Encerramento do projeto – junho 2020, elaboração de relatório apresentando os resultados, a ser encaminhado à Coordenação de Projetos.

Aprovação

Michelle Lopes M. Glaeser
MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER

Madep 0480

Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias

15 / 05 /2020

Michelle Lopes M. Glaeser
Defensora Pública – Madep 480-D/MG
Coordenadora de Projetos, Convênios
e Parcerias – COOPROC