



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias - CooproC

PEDIDO DE MUDANÇA

TAP N° 02 /2025 - Caminho de Reconstrução: Encontros Restaurativos para Mulheres em Situação de Violência Doméstica

Aprovado por:

Gestora do Projeto: Juliana da Silva Martins - Madep 1033

REQUISIÇÕES DE MUDANÇA

Solicita-se mudança nos seguintes campos do TAP n° 01/2025:

Gestora: Juliana da Silva Martins – Madep 1033

juliana.martins@defensoria.mg.def.br

(51) 99311.1273

Equipe: A equipe será composta pela Defensora Pública responsável pela área da Família de Brumadinho (Juliana da Silva Martins), pela conciliadora do CEJUSC (Maria Eduarda Santos), pela assessora da Defensoria Pública (Fernanda Mota Oliveira) e pela Juíza da 2ª Vara e Coordenadora do CEJUSC de Brumadinho (Renata Nascimento Borges). Além disso, contará com o apoio dos profissionais de saúde da rede de Brumadinho, que irão colaborar na execução das palestras e dinâmicas programadas. O setor psicossocial da Defensoria Pública de Belo Horizonte também continuará prestando suporte, juntamente com outros profissionais convidados, que atuarão como palestrantes.

Não terá monitoria para crianças.

Prazo: 12 encontros. Iniciando em 12/09/2025, com encerramento previsto para 05/12/2025.

IDENTIFICAÇÃO DA (S) MUDANÇA (S)

O Projeto Caminho de Reconstrução: Encontros Restaurativos para Mulheres em Situação de Violência Doméstica foi aprovado em 14/01/2025. Foram realizados Círculos Restaurativos entre fevereiro e maio de 2025:

- 1º - Encontro 21/02/25: 22 pessoas atendidas
- 2º - Encontro 28/02/25: 16 pessoas atendidas
- 3º - Encontro 07/03/25: 15 pessoas atendidas
- 4º - Encontro 14/03/25: 15 pessoas atendidas
- 5º - Encontro 21/03/25: 17 pessoas atendidas
- 6º - Encontro 28/03/25: 17 pessoas atendidas
- 7º - Encontro 04/04/25: 14 pessoas atendidas
- 8º - Encontro 11/04/25: 11 pessoas atendidas
- 9º - Encontro 25/04/25: 12 pessoas atendidas
- 10º - Encontro 09/05/25: 11 pessoas atendidas
- 11º - Encontro 16/05/25: 14 pessoas atendidas
- 12º - Encontro / encerramento: 23/05/2025: 24 pessoas

Findado o prazo inicial, a Defensora Pública Juliana da Silva Martins, diante dos resultados alcançados, manifestou o interesse em dar continuidade ao projeto até o mês de **dezembro/2025**.

Com o pedido de alteração, o projeto será realizado de acordo com a seguinte proposta:

Cronograma – Detalhamento das ações:

Planejamento 04/08/2025 a 15/08/2025:

- Elaboração e aprovação da TAP
- Reunião de planejamento com toda a equipe.
- Definição das responsabilidades e papéis da equipe.
- Preparação do material didático e dos recursos necessários para os encontros.
- Identificação de locais para os encontros e formalização da parceria com o CEJUSC.
- Definição de datas e horários dos encontros.

Divulgação do projeto (do dia 18/08/2025 a 10/09/2025):

- Campanhas de sensibilização nas redes sociais, sites institucionais e parceiros comunitários.
- Cartazes nos centros de apoio, PSFs, serviços públicos e órgãos da rede. - Criação do formulário de inscrição e início do recrutamento das participantes.

Início do processo de inscrição das participantes (do dia 25/08/2025 a 10/09/2025):

- Triagem, critérios de elegibilidade. A medida que o projeto for divulgado as participantes interessadas poderão se inscrever, presencialmente, na Defensoria de Brumadinho (Rua Governador Valadares 268 – Ipiranga, Brumadinho) ou CEJUSC (Rua Governador Valadares 271 – Ipiranga, Brumadinho) no horário de 09 às 16 horas.

- Planejamento da estrutura administrativa (registros, relatórios, etc.).

As mulheres interessadas também poderão se inscrever por meio do WhatsApp nº (31) 99653-8664 (CEJUSC)

Desenvolvimento:

Do dia **08/09/2025 ao 12/09/2025** será realizado:

- Finalização das inscrições e definição do grupo de participantes.
- Reunião de preparação com as mediadoras e equipe para alinhamento da metodologia e objetivos dos encontros.

Abertura oficial do projeto prevista para o dia 12/09/2025: 1º encontro de boas-vindas e introdução das participantes ao ambiente do projeto. Início dos Círculos de Paz.

No 2º encontro (19/09/2025), 3º encontro (26/09/2025) e 4º encontro (03/10/2025) serão feitas as atividades de:

- Desenvolvimento das primeiras dinâmicas de acolhimento e introdução aos temas do projeto, como o ciclo da violência e a importância do direito de fala.
- Aprofundamento nos temas de escuta ativa, rompimento do silêncio e introdução de atividades de ressignificação da experiência.
- Acompanhamento individual com psicólogo(a) para as participantes que necessitarem de suporte adicional, a partir do encaminhamento para profissionais da rede.

Execução:

Nos encontros 5º (10/10/2025), 6º (17/10/2025) e 7º (24/10/2025) serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Dinâmicas de empoderamento e fortalecimento da autoestima.
- Aprofundamento dos temas sobre identidade, limites e relacionamentos saudáveis.
- Acompanhamento contínuo de apoio psicológico e social, conforme necessário.

Os encontros 8º (31/10/2025), 9º (07/11/2025) ao 10º (14/11/2025), terão foco em estratégias práticas para o enfrentamento da violência e a construção de uma nova trajetória de vida.

Introdução de exercícios de planejamento de futuro e estratégias de autonomia emocional.

Realização de oficinas e rodas de conversa sobre direitos das mulheres e recursos de apoio disponíveis.

11º encontro (28/11/2025):

Reflexão sobre as conquistas individuais e coletivas do grupo.

Planejamento do futuro das participantes: definição de metas, sonhos e caminhos pós-projeto.

12º (05/12/2025):

Encerramento simbólico e celebração das vitórias individuais de cada mulher.

Reunião de encerramento com todos os participantes e parceiros, compartilhando resultados experiências

Feedback das participantes (pesquisa de satisfação e entrevistas).

Conclusão (08/12/2025 a 12/12/2025):

- Avaliação do projeto com todas as mediadoras e equipe envolvida, análise de pontos fortes e áreas a melhorar.

- Elaboração dos relatórios finais, incluindo feedback das participantes.

- Planejamento para o acompanhamento pós-projeto das participantes: possível encaminhamento para novas redes de apoio, grupos de apoio continuado ou terapias individuais.

- Envio de relatórios finais para parceiros institucionais, com detalhamento das ações realizadas e resultados alcançados.

- Discussão sobre a continuidade do projeto ou ampliação para outros grupos ou comunidades.

- Reflexão sobre a possibilidade de novos ciclos do projeto, ajustes para a próxima edição e propostas de expansão para outros locais ou públicos-alvo.

- Divulgação dos resultados finais para a comunidade, gerando maior conscientização sobre a violência doméstica e os benefícios e vantagens da Justiça Restaurativa.

Preencher o relatório de encerramento de projeto (Modelo DPMG) e encaminhar para a CooproC.

DESCRIÇÃO E PRIORIDADE

(x) urgente – deve ser feita imediatamente

IMPACTO DAS MUDANÇAS

A mudança não tem impacto no custo do projeto.

Nome	Assinatura	Data
Juliana da Silva Martins – Madep 1033 Defensora Pública gestora do projeto	Juliana da Silva Martins:1033 Assinado de forma digital por Juliana da Silva Martins:1033 Dados: 2025.08.18 16:29:02 -03'00'	08/08/2025

APROVAÇÕES

Nome	Assinatura	Data
Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser - Madep 0480 Defensora Auxiliar da Defensoria Pública-Geral Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER:0480 Assinado de forma digital por MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER:0480 Dados: 2025.08.20 15:04:50 -03'00'	__/__/2025