



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias - CooproC

PEDIDO DE MUDANÇA

TAP N° 02 /2025 - Caminho de Reconstrução: Encontros Restaurativos para Mulheres em Situação de Violência Doméstica

Aprovado por:

Gestora do Projeto: Juliana da Silva Martins - Madep 1033

REQUISIÇÕES DE MUDANÇA

Solicita-se mudança nos seguintes campos do TAP n° 01/2025:

Gestora: Juliana da Silva Martins – Madep 1033

juliana.martins@defensoria.mg.def.br

(51) 99311.1273

Equipe: A equipe será composta pela Defensora Pública responsável pela área da Família de Brumadinho (Juliana da Silva Martins), por Maria Eduarda Santos (umas das idealizadoras do Projeto), pela assessora da Defensoria Pública (Fernanda Mota Oliveira) e pela Juíza da 1ª Vara e Coordenadora do CEJUSC de Brumadinho (Camila Gonçalves de Souza Vilela). O setor psicossocial da Defensoria Pública de Belo Horizonte também continuará prestando suporte, juntamente com outros profissionais convidados, que atuarão como palestrantes. A execução do projeto continuará sendo realizada em uma das salas do CEJUSC (no fórum, em frente à DPMG), em razão do tamanho do espaço, que garante privacidade e segurança. Prazo: 07 encontros. Iniciando em 10/04/2026, com encerramento previsto para 29/05/2026. Com duas horas de duração, das 9h30 às 11h30.

IDENTIFICAÇÃO DA (S) MUDANÇA (S)

O Projeto Caminho de Reconstrução: Encontros Restaurativos para Mulheres em Situação de Violência Doméstica foi aprovado em 14/01/2025.

Foram realizados Círculos Restaurativos entre fevereiro e maio de 2025. Findado o prazo inicial, diante dos resultados alcançados, foi realizada a segunda edição, de 12/09/2025 a 05/12/2025.

Agora, desejamos realizar a 3ª Edição do Projeto.

Com o pedido de alteração, o projeto será realizado de acordo com a seguinte proposta:

Cronograma – Detalhamento das ações:

Planejamento 23/02/2026 a 04/03/2026:

- Elaboração e aprovação do pedido de mudança.
- Reunião de planejamento com toda a equipe.
- Definição das responsabilidades e papéis da equipe.
- Preparação do material didático e dos recursos necessários para os encontros.
- Identificação de locais para os encontros e formalização da parceria com o CEJUSC.
- Definição de datas e horários dos encontros.

Divulgação do projeto (do dia 13/03/2026 a 31/03/2026):

- Dia 13/03/2026 será apresentado o projeto na “Semana da Mulher” da DPMG, no auditório da DPMG em Belo Horizonte.
- Campanhas de sensibilização nas redes sociais, sites institucionais, rádio e parceiros de Brumadinho.
- Cartazes nos centros de apoio, PSFs, serviços públicos e órgãos da rede.
- Criação do formulário de inscrição e início do recrutamento das participantes.

Início do processo de inscrição das participantes (do dia 16/03/2026 a 31/03/2026):

- Triagem, critérios de elegibilidade. A medida que o projeto for divulgado as participantes interessadas poderão se inscrever, presencialmente, na **Defensoria de Brumadinho (Rua Governador Valadares 268 – Ipiranga, Brumadinho), no horário de 09 às 16 horas.**
- As mulheres interessadas também poderão se inscrever por meio do WhatsApp nº **(31) 7198-7545**

Desenvolvimento:

Do dia **01/04/2026 ao 08/04/2026** será realizado:

- Finalização das inscrições e definição do grupo de participantes.
- Reunião de preparação com as mediadoras e equipe para alinhamento da metodologia e objetivos dos encontros.

Abertura oficial do projeto prevista para o dia 10/04/2026: 1º encontro de boas-vindas e integração das participantes.

Início da educação em direitos com foco na Lei Maria da Penha (formas de violência e medidas protetivas).
Abertura dos Círculos de Paz.

No 2º encontro (17/04/2026) e 3º encontro (24/04/2026) serão feitas as atividades de:

- Desenvolvimento das primeiras dinâmicas de acolhimento e introdução aos temas do projeto, como o ciclo da violência e a importância do direito de fala.
- Apresentação da rede de proteção, com participação da PCMG, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) da PMMG e do CRAS de Brumadinho.

Execução:

Nos encontros 4º (08/05/2026), 5º (15/05/2026) e 6º (22/05/2026) serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Dinâmicas de empoderamento e fortalecimento da autoestima.
- Aprofundamento dos temas sobre identidade, limites e relacionamentos saudáveis.
- Acompanhamento contínuo de apoio psicológico e social, conforme necessário.
- Foco em estratégias práticas para o enfrentamento da violência e a construção de uma nova trajetória de vida.
- Introdução de exercícios de planejamento de futuro e estratégias de autonomia emocional.
- Realização de oficinas e rodas de conversa sobre direitos das mulheres e recursos de apoio disponíveis.

7º encontro (29/05/2026):

- Encerramento simbólico e celebração das vitórias individuais de cada mulher.
- Reunião de encerramento com todos os participantes e parceiros, compartilhando resultados experiências
- Feedback das participantes (pesquisa de satisfação e entrevistas).

Conclusão (08/06/2026 a 12/06/2026):

- Avaliação do projeto com todas as mediadoras e equipe envolvida, análise de pontos fortes e áreas a melhorar.
- Elaboração dos relatórios finais, incluindo feedback das participantes.

- Planejamento para o acompanhamento pós-projeto das participantes: possível encaminhamento para novas redes de apoio, grupos de apoio continuado ou terapias individuais.
- Envio de relatórios finais para parceiros institucionais, com detalhamento das ações realizadas e resultados alcançados.
- Discussão sobre a continuidade do projeto ou ampliação para outros grupos ou comunidades.
- Reflexão sobre a possibilidade de novos ciclos do projeto, ajustes para a próxima edição e propostas de expansão para outros locais ou públicos-alvo.
- Divulgação dos resultados finais para a comunidade, gerando maior conscientização sobre a violência doméstica e os benefícios e vantagens da Justiça Restaurativa.

Preencher o relatório de encerramento de projeto (Modelo DPMG) e encaminhar para a CooproC.

DESCRIÇÃO E PRIORIDADE

(x) urgente – deve ser feita imediatamente

IMPACTO DAS MUDANÇAS

A mudança não tem impacto no custo do projeto.

Nome	Assinatura	Data
Juliana da Silva Martins – Madep 1033 Defensora Pública gestora do projeto		06/03/2026

APROVAÇÕES

Nome	Assinatura	Data
Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser - Madep 0480 Defensora Auxiliar da Defensoria Pública-Geral Coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias		__/__/2026